
  

 

 

 
PROVVEDIMENTO DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

n.  83 del 21/07/2023 

 
 
Oggetto:  Approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di “sostituzione reti finalizzati alla 

riduzione delle perdite nelle reti idriche di distribuzione” ACTC227464 - STRALCIO ESECUTIVO                   
N. 18 - VIA PIAVE COMUNE DI VERANO B.ZA - INTERVENTO ACQ_E_21 ed inserimento 
dell’intervento all’interno dell’accordo quadro rep. n. 59 del 09/05/2023 - Lotto 3  

  
                    Importo Quadro Economico della Spesa: € 459.570,00 iva esclusa (lavori € 357.564,81 – oneri della 

sicurezza € 25.837,07 - somme a disposizione € 76.168,12) - CUP G98B22000280002 
 
L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu attraverso il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, all’interno dell’intervento codice PNRR-M2C4-i4.2_082: “Riduzione delle 
perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei Sistemi di 
Acquedotto Interconnessi Brianza Centro – Ovest e BRV ed Uniti dell’ATO Monza e Brianza”. Il 
finanziamento è stato concesso con Atto d’obbligo sottoscritto in data 18.10.2022 e approvato con 
Decreto Direttoriale n. 969 del 28.12.2022 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti, il 
12.01.2023 n. 170. 

               

 
Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-Amministratore Delegato della società Brianzacque S.r.l., con 
sede in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita dal Consiglio di Amministrazione in 
data 20.10.2021 

 

Premesso che:     

 si rende necessaria l’approvazione del progetto esecutivo e la successiva realizzazione delle opere in 
oggetto;  
 

 lo STRALCIO ESECUTIVO N. 18 - VIA PIAVE COMUNE DI VERANO B.ZA - INTERVENTO ACQ_E_21, in 

oggetto, rientra nel Progetto PNRR Brianzacque Srl - CUP G98B22000280002 - Piano Nazionale per la 

Ripresa e Resilienza intervento M2C4-I4.2_082 “Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio 

delle reti di distribuzione dell’acqua nei Sistemi di Acquedotto Interconnessi Brianza Centro – Ovest e 

BRV ed Uniti dell’ATO Monza e Brianza” INTERVENTI DI SOSTITUZIONE RETI FINALIZZATI ALLA 

RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE per il quale Brianzacque a seguito di 

approvazione nella seduta del CDA tenutasi in data 18 Maggio 2022 ha presentato la proposta di 

finanziamento “PNRR” per un importo complessivo di Euro 56.127.208 (ora € 59.696.359,36) all’interno 

della quale il presente intervento ammonta, da Progetto Definitivo, a € 21.509.000,00 ; 

 

 la proposta di finanziamento di Brianzacque srl è stata ammessa a finanziamento per l’importo di                     
€ 49.997.782,00 come da Decreto del Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 594 
del 24 agosto 2022; 
 

 il finanziamento è stato concesso con Atto d’obbligo sottoscritto in data 18.10.2022 e approvato con 
Decreto Direttoriale n. 969 del 28.12.2022 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti, il 
12.01.2023 n. 170; 



  

 

 

 

 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2022 sono stati approvati l’impegno economico, 
nonché l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva 
tramite Appalto Integrato con formula “Accordo Quadro” di importo pari a € 15.483.337,63 di cui                 
€ 15.257.130,00 per lavori ed € 226.207,63 per servizi tecnici di ingegneria (progettazione esecutiva), 
suddiviso in n°3 lotti territoriali, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi a favore della 
migliore offerta, selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 60 e 95, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice hanno proceduto all’espletamento delle varie fasi della 
procedura sino alla proposta di aggiudicazione, ratificata dall’Amministratore Delegato di Brianzacque 
S.r.l. come di seguito indicato: 
 

1. Aggiudicazione Lotto 1 – comuni di Carate Brianza, Cesano Maderno, Meda, Seregno, Seveso – 

CIG 9496086212 – Provvedimento AD n. 17 del 13/02/2023 a favore di TAGLIABUE s.p.a. per un 

importo di complessivi € 5.270.068,87, oltre IVA, suddiviso in € 4.928.185,53 per lavori, € 

273.484,21 per oneri di sicurezza ed € 68.399,13 per progettazione - Contratto Rep. n. 40 del 

27/03/2023; 

 
2. Aggiudicazione Lotto 2 - comuni di Albiate, Biassono, Lissone, Macherio, Sovico - CIG 9496097B23 

- Provvedimento AD n. 31 del 14.03.2023 a favore di R.T.I. EUROCONDOTTE s.r.l. (Capogruppo) – 
BRUNO s.r.l. (Mandante) – RONZONI s.r.l. (Mandante) per un importo di complessivi                                      
€ 4.422.646,32, oltre IVA, suddiviso in € 4.130.699,37 per lavori, € 228.847,61 per oneri di 
sicurezza ed € 63.099,34 per progettazione - Contratto Rep. n. 52 del 24/04/2023; 

 
3. Aggiudicazione Lotto 3 - comuni di Besana Brianza, Giussano, Renate, Verano Brianza - CIG 

94961105DF – Provvedimento AD n. 31 del 14.03.2023 a favore di - R.T.I. SERVICE s.r.l. 
(Capogruppo) – GUIDO BELOTTI GROUP s.r.l. (Mandante) – NEGRINELLI Fausto s.r.l. (Mandante) – 
SANGALLI s.p.a. (Mandante) per un importo di complessivi € 4.433.632,37, oltre IVA, suddiviso in 
€ 4.152.150,22 per lavori, € 224.198,18 per oneri di sicurezza ed € 57.283,97 per progettazione - 
Contratto Rep. n. 59 del 09/05/2023, in cui rientra il presente intervento; 

 
 della disponibilità finanziaria approvata dal CdA di Brianzacque Srl del 26/10/2022 di € 18.918.000,00, 

(di cui € 15.257.130,00 per lavori ed € 3.660.870,00 per somme a disposizione), per la realizzazione della 
parte degli interventi curata dal Rup Ing. Giorgio Valè, risulta già impegnata la somma di € 15.778.313,23, 
per l’affidamento, suddiviso in 3 lotti, dei lavori e della progettazione esecutiva mediante Appalto 
Integrato con formula “Accordo Quadro”, per i servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in Fase 
di Progettazione ed Esecuzione, per la fornitura di targhette e adesivi per segnalazione acquedotto e la 
fornitura di cartelli di cantiere per pubblicità, con un residuo della disponibilità pari ad € 3.139.686,77; 
 

 in data 09/05/2023 è stato sottoscritto il contratto REP. n. 59 con il R.T.I. composto dalla Capogruppo 
SERVICE s.r.l. e dalle Mandanti GUIDO BELOTTI GROUP s.r.l. – NEGRINELLI Fausto s.r.l.– SANGALLI s.p.a., 
di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli “interventi di sostituzione reti 
finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti idriche di distribuzione” Aggiudicazione Lotto 3 –comuni 
di Besana Brianza, Giussano, Renate, Verano Brianza – CIG 94961105DF; 

 
 della disponibilità economica relativa allo specifico appalto integrato Lotto 3 con formula “Accordo 

Quadro”, di cui al contratto Rep. n. 59 del 09/05/2023 sottoscritto con l’R.T.I. SERVICE s.r.l. - GUIDO 



  

 

 

BELOTTI GROUP s.r.l. - NEGRINELLI Fausto s.r.l. - SANGALLI s.p.a., per un importo complessivo stimato 
fino a un massimo di € 4.774.005,34 (importo posto a base di gara), di cui € 65.843,64 per la 
progettazione ed € 4.708.161,70 per i lavori, in cui rientra il presente intervento e che fa parte della 
disponibilità finanziaria descritta nei precedenti punti, non risulta essere stata impegnata ancora 
nessuna risorsa; 
 

 al finanziamento delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all’oggetto si intende far 
fronte mediante fondi del PNRR M2C4-I4.2_082 e solo qualora alcune residuali parti non dovessero 
trovare copertura economica nel suddetto finanziamento, per le stesse verranno utilizzate risorse 
interne alla Stazione Appaltante, derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato; 
 
 

Ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori 

 il quadro economico del progetto esecutivo, allegato al presente provvedimento, evidenzia un importo 
complessivo pari a € 459.570,00, oltre IVA ai sensi di legge, che rientra pienamente nell’impegno 
economico complessivo per la realizzazione del terzo lotto. La voce B6.1 relativa alla realizzazione della 
progettazione e alle attività ad essa accessorie ha già trovato copertura nell’anno 2023 nella determina 
dell’AD n. 62 del 05/06/2023; 
 

 la progettazione esecutiva è stata effettuata esternamente alla struttura tecnica della società 
Brianzacque srl, dal Dott. Ing. Gianluigi Riva dello Studio d’ingegneria Riva e Associati, in qualità di 
“progettista indicato” da parte dell’R.T.I. SERVICE s.r.l. - GUIDO BELOTTI GROUP s.r.l. - NEGRINELLI 
Fausto s.r.l. - SANGALLI s.p.a., in riferimento al contratto rep. n. 59 del 09/05/2023; 
 

 l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è stato affidato esternamente alla 
struttura tecnica della società Brianzacque Srl, allo Studio Arch. Luciano Caprio, con il disciplinare REP. 
n. 38 del 20/03/2023, nella persona dell'Arch. Luciano Caprio; 

Visto 

 il progetto esecutivo redatto a cura dell’Ing. Gianluigi Riva e dell'Arch. Luciano Caprio, composto dai 
seguenti elaborati: 

ELENCO DEGLI ATTI 
1 Elenco elaborati progettuali  
2 Relazione tecnico-illustrativa e cronoprogramma  
3 Elenco prezzi unitari  
4 Analisi nuovi prezzi  
5 Computo metrico estimativo  
6 Quadro economico della spesa  
S.01 Piano di sicurezza e coordinamento  
S.02 Cronoprogramma  
S.03 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera  
S.04 Stima dei costi della sicurezza 
 
ELENCO DEI DISEGNI 
Tav. 1 Planimetria stato di fatto  
Tav. 2 Planimetria stato di progetto  
Tav. 3 Sezione di scavo tipo reti idriche  
Tav. 4 Particolari costruttivi tipo reti idriche  



  

 

 

Tav. 5 Sezioni stradali  
Tav. S.05a Planimetria di cantiere via Piave  
Tav. S.05b Planimetria di cantiere via Piave – misure preventive e protettive per interferenze – passi carrai  

Tav. S.06a Fasi del PSC – modifica viabilità via Piave/Fase 1  
Tav. S.06b Fasi del PSC – modifica viabilità via Piave/Fase 2  
Tav. S.06c Fasi del PSC – modifica viabilità via Piave/Fase 3  
Tav. S.06d Fasi del PSC – modifica viabilità via Piave/Fase 4 

 

 l’importo complessivo di € 459.570,00 suddiviso in € 357.564,81 per lavori, € 25.837,07 per oneri della 
sicurezza ed € 76.168,12 per somme a disposizione, oltre IVA ai sensi di legge, così come meglio 
specificato nel quadro economico allegato; 
 

 che il progetto risponde alle finalità previste dal progetto definitivo ed è meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che: 

 nell’appalto sono presenti lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della L. 6 

novembre 2012, n. 190 e che i subappaltatori incaricati dell’esecuzione di tali attività dovranno essere 

iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui essi hanno la 

propria sede;  

 

 ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; 

 

Rilevato che: 

 il progetto è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, a procedimento di verifica dall’Ing. 

Erika Ferrari e conseguente validazione in data 17/07/2023 dall’Ing. Giorgio Valè in qualità di 

Responsabile Unico Procedimento (cfr. con allegato verbale); 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di approvare il progetto esecutivo relativo agli interventi PNRR di “sostituzione reti finalizzati alla riduzione 

delle perdite nelle reti idriche di distribuzione STRALCIO ESECUTIVO N. 18 - VIA PIAVE COMUNE DI VERANO 
B.ZA - INTERVENTO ACQ_E_21 - codice commessa ACTC227464”, redatto dall’Ing. Gianluigi Riva e dall'Arch. 
Luciano Caprio, verificato dall’Ing. Erika Ferrari e validato dal R.U.P. Ing. Giorgio Valè, composto dagli elaborati 
tecnici sopra elencati, per l’importo complessivo di € 459.570,00 oltre IVA ai sensi di legge. Detto ciò, la 
copertura finanziaria richiesta per l’approvazione del progetto esecutivo ammonta ad € 357.564,81 per 
lavori, € 25.837,07 per oneri della sicurezza ed € 76.168,12 per somme a disposizione, oltre IVA ai sensi di 
legge; 
 

1. di impegnare l’importo del Quadro Economico pari ad € 459.570,00 (IVA esclusa), dedotto dalla quota 
relativa alla realizzazione della progettazione pari ad € 12.213,14 (provvedimento n. 62 del 05/06/2023) per 
un residuo totale a copertura della spesa di € 447.356,86, con fondi del PNRR M2C4-I4.2_082 e solo qualora 
alcune residuali parti non dovessero trovare copertura economica nel suddetto finanziamento, per le stesse 
verranno utilizzate risorse interne alla Stazione Appaltante, derivanti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato; 

 



  

 

 

2. di procedere con l’esecuzione dei lavori inserendo l’intervento all’interno dell’accordo quadro di Appalto 
Integrato per la Progettazione Esecutiva e la realizzazione delle opere, rep. n. 59 del 09/05/2023, 
sottoscritto tra Brianzacque Srl e l’R.T.I. SERVICE s.r.l. - GUIDO BELOTTI GROUP s.r.l. - NEGRINELLI Fausto 
s.r.l. - SANGALLI s.p.a., applicando tutte le condizioni in esso previste ai fini dell’esecuzione degli stessi e per 
i quali verrà sottoscritto apposito contratto applicativo per un importo complessivo di € 361.734,58 di cui                     
€ 4.792,50 per servizi tecnici di ingegneria – progettazione esecutiva ed € 356.942,08 per la realizzazione 
dei lavori (suddivisi in € 331.105,01 per lavori ed € 25.837,07 per oneri della sicurezza), già al netto dei 
rispettivi ribassi di gara offerti per il 3° Lotto dell’Accordo Quadro, corrispondenti al 13 % per la 
progettazione e al 7,40 % per i lavori. 
 

Monza, lì 21/07/2023 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Enrico Boerci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 
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