

Estensione della rete fognaria lungo la Provinciale 173 tra Desio e Bovisio Masciago: aggiornamento del Piano di gestione del traffico veicolare

In relazione al maxi intervento in corso per l'estensione della rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago, BrianzAcque e le due Amministrazioni Comunali coinvolte dai cantieri comunicano ai cittadini un aggiornamento circa la gestione del traffico veicolare, sempre nello sforzo comune di ridurre al minimo i disagi causati dai lavori che, per buona parte, vedono interessate arterie a carattere provinciale.

Attualmente come programmato, operai e ruspe sono impegnati su via Ferravilla (tratto tra via Cattaneo e via Delle Grigne). **Dalla fine di gennaio** si passerà alla seconda fase dell'intervento ripristinando temporaneamente la normale circolazione sulla provinciale via Ferravilla, riapertura resasi necessaria per consentire la posa della fognatura **su via San Rocco/Bertacciola che resterà chiusa al traffico fino a metà maggio**, garantendo l'accesso ai residenti e alle attività presenti.

Il piano di gestione del traffico di questa nuova fase è il seguente:

- **per chi proviene da Bovisio Masciago (da via Bertacciola)**, il percorso alternativo prevede la deviazione su via Europa e a seguire sulla provinciale via Ferravilla verso Desio;
- **per chi proviene da Desio (da via Agnesi)** il percorso alternativo prevede la deviazione su via Cattaneo e a seguire sulla provinciale via Ferravilla verso Bovisio Masciago;

Al riguardo si allegano le planimetrie relative alla viabilità di prossima modifica.

Contestualmente sempre **da fine gennaio** si prevede al lavoro una seconda squadra che poserà la fognatura su **via delle Grigne che resterà chiusa al traffico fino a metà marzo**. A seguire **dalla seconda metà di marzo**, contemporaneamente ai lavori che proseguiranno su via San Rocco/Bertacciola, si procederà con la terza fase del lavoro che prevede la posa della fognatura sulla provinciale via Ferravilla nel **tratto compreso da via Cattaneo a via Goldoni** nel comune di Desio. Questa fase durerà indicativamente **da metà marzo a metà maggio** e il piano di gestione del traffico sarà il seguente:

- **per chi proviene da Bovisio Masciago (via Ferravilla)**, il percorso alternativo prevede la deviazione su via Cattaneo e a seguire su via Agnesi verso Desio;
- **per chi proviene da Desio (via Ferravilla)**, durante la sola prima settimana di lavoro, il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico su via Milano e a seguire su via Agnesi. Superata questa prima settimana di lavori la provinciale via Ferravilla verrà riaperta solo per chi proviene da Desio, allestendo un senso unico in uscita verso Bovisio Masciago finalizzato a non appesantire ulteriormente l'arteria di via Milano già normalmente congestionata dal traffico.

Per questa terza fase di lavoro seguirà tempestiva comunicazione con relative planimetrie relative alla modifica della viabilità.

BrianzAcque provvederà a breve, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, a disporre la dovuta segnaletica di preavviso relativa all'avvio della nuova fase di cantiere.

FASE 2: CHIUSURA VIA BERTACCIOLA/VIA SAN ROCCO (DA FINE GENNAIO A META' MAGGIO 2019)

DA BOVISIO M. VERSO DESIO



FASE 2: CHIUSURA VIA BERTACCIOLA/VIA SAN ROCCO (DA FINE GENNAIO A META' MAGGIO 2019)

DA DESIO VERSO BOVISIO M.

